

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิเชียร เจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และกำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็มาหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
	แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๕
	แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗
	แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑๗
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๑
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๑
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๑
	๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๒
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๓
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๓
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และกำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียง สำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปีต่อไป

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดอ่อน ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น

รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ

๒.๒ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

๒.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

๒.๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน นำมาใช้เป็น แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ได้กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล เป็นไปตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำแนะนำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเลือกการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

- การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

นำข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล

- การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.๑ ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน

๕.๒ สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๓ ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในทางเดียวกัน

๕.๔ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์

๕.๕ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ

๕.๖ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าคา
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ถึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๘	๒๒,๖๗๓,๒๑๑	๕๓	๗๑,๐๔๙,๕๐๐	๗๓	๗๕,๙๑๕,๑๐๙	๔๑	๖๔,๖๔๑,๐๐๐	๔๓	๖๒,๐๖๓,๐๐๐	๒๕๘	๒๙๖,๓๔๑,๘๒๐
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๙	๕,๕๙๑,๐๐๐	๓๙	๕,๕๙๑,๐๐๐	๓๙	๕,๕๙๙,๐๐๐	๔๐	๕,๖๗๙,๐๐๐	๔๐	๕,๖๗๙,๐๐๐	๑๙๗	๒๘,๑๓๙,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๒๔	๑๕,๔๓๙,๐๐๐	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๑๑๖	๗๕,๒๗๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๙๕	๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๒	๑,๕๗๐,๐๐๐	๑๓	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑๓	๑,๕๘๐,๐๐๐	๕๙	๘,๘๓๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๑๕	๕,๔๑๙,๐๐๐	๑๔	๕,๙๓๙,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๙,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๙,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๙,๐๐๐	๗๗	๒๗,๖๐๕,๐๐๐
รวม	๑๕๕	๕๔,๘๙๒,๒๑๑	๑๕๘	๑๐๐,๗๘๘,๕๐๐	๑๘๓	๑๐๗,๔๗๒,๑๐๙	๑๕๒	๙๕,๘๐๘,๐๐๐	๑๕๔	๙๓,๒๓๐,๐๐๐	๘๐๒	๔๕๒,๑๙๐,๘๒๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อบจ. สมุทรสงคราม	ยุทธศาสตร์ อบต. ท่าคา	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๔๘	๒๒,๖๗๓,๒๑๑	๕๓	๗๑,๐๔๙,๕๐๐	๗๓	๗๕,๙๑๕,๑๐๙	๔๑	๖๔,๖๔๑,๐๐๐	๔๓	๖๒,๐๖๓,๐๐๐	๒๕๘	๒๙๖,๓๔๑,๘๒๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข การ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข การส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๙	๕,๕๙๑,๐๐๐	๓๙	๕,๕๙๑,๐๐๐	๓๙	๕,๕๙๙,๐๐๐	๔๐	๕,๖๗๙,๐๐๐	๔๐	๕,๖๗๙,๐๐๐	๑๕๗	๒๘,๑๓๙,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๓. การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๒๔	๑๕,๔๓๙,๐๐๐	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๒๓	๑๔,๙๕๙,๐๐๐	๑๑๖	๗๕,๒๗๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชย์กรรม และการ ท่องเที่ยว	๔. การพัฒนาด้านการ พัฒนาและส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชย์กรรม และการ ท่องเที่ยว	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๓,๒๐๐,๐๐๐	๙๕	๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๑	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๒	๑,๕๗๐,๐๐๐	๑๓	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑๓	๑,๕๘๐,๐๐๐	๕๙	๘,๘๓๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี	๖. การพัฒนาด้านการ บริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	๑๕	๕,๔๑๙,๐๐๐	๑๔	๔,๙๓๙,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๙,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๙,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๙,๐๐๐	๗๗	๒๗,๖๐๕,๐๐๐
รวม		๑๕๕	๕๔,๘๙๒,๒๑๑	๑๕๘	๑๐๐,๗๘๘,๕๐๐	๑๘๓	๑๐๗,๔๗๒,๑๐๙	๑๕๒	๙๕,๘๐๘,๐๐๐	๑๕๔	๙๓,๒๓๐,๐๐๐	๘๐๒	๔๕๒,๑๙๐,๘๒๐

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๑๘.๗๕	๑๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๙	๓๓.๓๓
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๕๐.๐๐	-	-	๓	๒๕.๐๐	-	-	-	-	๑๙	๓๓.๓๓
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๔	๑๒.๕๐	-	-	๕	๔๑.๖๗	-	-	-	-	๙	๑๕.๗๙
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๓	๙.๓๘	-	-	๑	๘.๓๓	-	-	-	-	๔	๗.๐๒
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี	๓	๙.๓๘	-	-	๓	๒๕.๐๐	-	-	-	-	๖	๑๐.๕๓
รวม	๓๒	๑๐๐.๐๐	๑๓	๑๐๐.๐๐	๑๒	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๗	๑๐๐.๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		งบหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๐๑๓,๐๖๓.๓๑	๑๐.๖๕	-	-	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๕๑,๐๖๓.๓๑	๑๖.๕๕
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๗๘๐,๒๐๙.๕๖	๑๔.๗๐	-	-	-	-	๒,๗๘๐,๒๐๙.๕๖	๑๓.๗๓
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑๒,๙๙๑,๕๐๐.๐๐	๖๘.๗๐	-	-	-	-	๑๒,๙๙๑,๕๐๐.๐๐	๖๔.๑๖
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๔๗๕,๑๐๐.๐๐	๒.๕๑	-	-	-	-	๔๗๕,๑๐๐.๐๐	๒.๓๕
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี	๖๕๐,๕๗๕.๙๘	๓.๔๔	-	-	-	-	๖๕๐,๕๗๕.๙๘	๓.๒๑
รวม	๑๘,๙๑๐,๔๔๘.๘๕	๑๐๐.๐๐	-	-	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐,๒๔๘,๔๔๘.๘๕	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการวัดความสำเร็จผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

๒. ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูลในระบบไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีที่ต้องมีการนำมาวิเคราะห์และสรุปผลอีกครั้งเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ถึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๒.	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๓.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๔.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล PVC บ้านนายมาลัย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายประเสริฐ ซอยสกุล (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	-
๖.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๗.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๘.	โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. สาย บ้านक्रमรงค์ โหรวีชิต หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าคาอำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	✓	-	-	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๙.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสุชิน ปึกษา เชื่อมซอยสวนทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าคา อำเภอมักพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	✓	-	-	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา เข้มหมู่ ที่ ๒ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที (ช่วงที่ ๒) จังหวัด สมุทรสงคราม	✓	-	-	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	-
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน คลุก สายบ้านนางมาลัย ตีรอต หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน คลุก สายบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	-	✓	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนาย อัมพล หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๑๕.	โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. ซอยบ้านนางบุญชู หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	-	✓	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๑๖.	โครงการงานก่อสร้างซ่อมแซมต่อ เติมอาคารโรงจอดรถบริเวณที่ท่า การองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา	-	✓	-	๗๗,๖๐๙.๐๐	๗๗,๖๐๙.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๑๗.	โครงการซ่อมแซมบันไดทางเดินเท้า และสะพาน (เลียบบคลองท่าคา) หมู่ ที่ ๑ , ๒ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	-	✓	-	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐ (กั้นเงิน)	-
๑๘.	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (ถนนปากทางบ้านผู้ใหญ่ สมศักดิ์ - บ้านนายนริฐ นุชศิริ) หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	✓	-	-	๓๔๙,๗๗๓.๐๐	๓๔๙,๖๑๓.๐๐	๑๖๐.๐๐
๑๙.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ๓ เฟส และติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคา อำเภอมัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๔๕๐.๓๑	๑๖,๕๔๙.๖๙
	รวม	๖	๑๓	-	๗,๕๒๑,๓๘๒.๐๐	๖,๙๓๗,๖๗๒.๓๑	๒๓,๗๐๙.๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	✓	-	-	๒๙๑,๐๖๐.๐๐	๒๓๑,๖๖๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	✓	-	-	๑๓๗,๐๖๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๓.๐๐	๑๕,๐๕๗.๐๐
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศพด.)	-	-	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็ก นักเรียนและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	✓	-	-	๖๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๔๔,๔๖๖.๐๖	๓๘,๕๓๓.๙๔
๕.	อุดหนุนกิจกรรมวันเด็ก	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-
๖.	อุดหนุนโครงการรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ ชีวิตที่ดีในอาเซียน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-
๗.	อุดหนุนโครงการสนับสนุนครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-
๘.	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียน	✓	-	-	๑,๒๕๔,๔๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๘๐๐.๐๐	๕๕,๖๐๐.๐๐
๙.	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐	๗๐,๔๐๐.๐๐
๑๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๒.	โครงการพัฒนาเพื่อผู้สูงวัย สุขกาย สบายจิต ตำบลท่าคา	✓	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๙๙๘.๐๐	๒.๐๐
๑๓.	โครงการหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๔.	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๖๒๑.๐๐	๓,๓๗๙.๐๐

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๕.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย	✓	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๑๖.	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๖.๕๐	๑,๓๙๓.๕๐
๑๗.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีกวนกระยาสารทวันสารทไทย	✓	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๙๕๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐
๑๘.	อุดหนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	✓	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-
๑๙.	อุดหนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	✓	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-
รวม		๑๖	-	๓	๓,๓๒๙,๕๒๐.๐๐	๒,๗๘๐,๒๐๙.๕๖	๕๔๙,๓๑๐.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำตำบลท่าคา	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓.	สนับสนุนวัสดุกีฬา	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๑,๐๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๖๖,๑๐๐.๐๐	๕๕๔,๙๐๐.๐๐
๕.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	๒,๕๑๕,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๙,๘๐๐.๐๐
๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	✓	๑๑๕,๖๑๗.๐๐	-	๑๑๕,๖๑๗.๐๐
๘.	ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๙.	จัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	✓	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๔	-	๕	๑๓,๙๔๓,๘๑๗.๐๐	๑๒,๙๙๑,๕๐๐.๐๐	๙๕๒,๓๑๗.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	จัดหาสถานที่ตั้งขยะ	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้าว	✓	-	-	๑๘,๗๔๐.๐๐	๑๘,๗๔๐.๐๐	-
๓.	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลท่าคา	✓	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๓๖๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐
๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๓	-	๑	๕๔๘,๗๔๐.๐๐	๔๗๕,๑๐๐.๐๐	๗๓,๖๔๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒.	ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ	✓	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๓๖๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐
๓.	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน/การจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๕๗๐.๖๔	๑๓,๔๒๙.๓๖
๕.	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	-	-	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อบต. ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๖๔๕.๓๔	๑๘๗,๓๕๔.๖๖
รวม		๓	-	๓	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๕๗๕.๙๘	๓๑๙,๔๒๔.๐๒

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าคา
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๑๙
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๙	๑๙
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๔	๙
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑๙	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๒	๔
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๑๖	๖
รวม	๑๘๓	๕๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๖.๓๖	๕๗.๕๘	๖.๐๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๒.๔๒	๔๕.๔๕	๑๒.๑๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๓๐.๓๐	๖๕.๑๕	๔.๕๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๐.๓๐	๕๖.๐๖	๑๓.๖๔
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๘๒	๕๙.๐๙	๙.๐๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๒๗	๖๘.๑๘	๔.๕๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๗.๒๗	๖๓.๖๔	๙.๐๙
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๗๙	๖๐.๖๑	๑๐.๖๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๓.๓๓	๖๐.๖๑	๖.๐๖
ภาพรวม	๓๑.๙๙	๕๙.๖๐	๘.๔๒

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๙๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๒
ภาพรวม	๘.๐๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๙๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๘
ภาพรวม	๘.๐๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๙
ภาพรวม	๘.๐๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๙๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๙
ภาพรวม	๘.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๙๗
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๓
ภาพรวม	๘.๐๗

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๖๔
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๘๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๒๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๖๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๔.๖๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙๑
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๓
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๔๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๗๓

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๐๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๔๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๓
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๔
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๔๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗๓
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๓

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๒.๕๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๖๔
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๘๒
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๔
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๗๓
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๖๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๐๐

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๓ โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๕๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕
- จำนวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๗,๔๗๒,๑๐๙.๐๐ บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖,๒๑๓,๔๕๙.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๙

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน ที่มีความสำคัญเพราะการติดตามและประเมินผลจะเป็นตัวชี้วัดและบอกให้ผู้วางแผน ผู้ปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทราบว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้และนำไปปฏิบัติ ซึ่งเสียทั้งเวลา กำลังแรงงานและงบประมาณ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้ผลออกมาเป็นอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนี้ต่อไปหรือไม่

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา มีดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- โครงการที่ได้ปฏิบัติ	จำนวน ๕๗ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔	
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๑	
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕	
- โครงการที่มีการยกเลิก	จำนวน - โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	

ความพึงพอใจของประชาชน

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จากการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ในภาพรวมของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา สรุปได้ดังนี้

พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๙
พอใจ	คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐
ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๒

ความพึงพอใจแยกแต่ละยุทธศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	มีค่าเฉลี่ย ๘.๐๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	มีค่าเฉลี่ย ๘.๐๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	มีค่าเฉลี่ย ๘.๐๓

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย ๘.๑๒ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีค่าเฉลี่ย ๘.๐๗

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ร้อยละของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่า อปท. สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด) จึงหมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับดี

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากหรืออาจทำไม่ได้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ
๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ของงบประมาณ

